


# REUNION PUBLIQUE DU MERCREDI 10 AVRIL 2024

## TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'EAUX PLUVIALES ET D'EAUX USÉES DU PARC DE L'ABBAYE

19h00 - Salle d'animation de Neuvecelle



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
PAYS D'ÉVIAN  
VALLÉE D'ABONDANCE

# REUNION PUBLIQUE DU MERCREDI 10 AVRIL 2024

## SOMMAIRE

- 1 – MOTS D'ACCUEIL DES MAÎTRES D'OUVRAGE
- 2 – PRÉSENTATION DES INTERVENANTS
- 3 – CONTEXTE ACTUEL DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
- 4 – BREF RAPPEL DU PROJET
- 5 – PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION DE CHANTIER
- 6 – ÉCHANGES

## Panneau d'Information de chantier



# RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'EAUX PLUVIALES ET D'EAUX USÉES DU PARC DE L'ABBAYE

## NEUVECELLE



### ENTREPRISES



### MAITRISE D'OUVRAGE

EAUX PLUVIALES  
600 000€  
COMMUNE  
DE NEUVECELLE



EAUX USÉES  
400 000€  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
PAYS D'ÉVIAN - VALLÉE D'ABONDANCE



### MAITRISE D'ŒUVRE



### SOUTIEN FINANCIER

DÉPARTEMENT 74 :  
230 200€



DOTATION D'ÉQUIPEMENT  
DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) :  
138 000€



## Mot de la mairie de NEUVECELLE


## BREF RAPPEL DE LA REUNION PUBLIQUE DU 22 JUIN 2023

## Organisation des transports scolaires

## Rappel mise en conformité de certains branchements en partie privée

## Organisation de la collecte des déchets

Organisation de la collecte des déchets




Installation de colonnes aériennes au carrefour de la rue des fleurs et de la rue du parc avec passage de la collecte par la rue des fleurs lors de la phase 2

Suppression des bacs roulants de l'intégralité du parc

Fermeture du point d'apport du carrefour de l'impasse des moines et de la rue du Parc au moins sur les phases 1 et 3

Maîtres d'ouvrage



Compétence eaux usées

**Régis BENEDE** – Vice-Président – Commission Eau/Assainissement

Compétence eaux pluviales  
Voie communale

**Nadine WENDLING** – Vice-Présidente et Maire de Neuvécelle

**Serge BECAVIN** – Maire-Adjoint – Commission Finances-Travaux

Maîtrise d'œuvre Infrastructures



**Emmanuel GOULLER** – Chef de projet – Directeur de travaux

Coordonnateur SPS

Entreprises d'exécution



Terrassements  
Réseaux

Sous-traitants



Réseaux

Désamiantage



Réfection de voirie

**Benjamin PONCEAU** – Chef de centre

**Julien CAPLAN** – Conducteur de travaux

**Nicolas LESAGE** – Chef de chantier

Autres intervenants



Routes départementales



Diagnostiqueur Amiante

Services déchets (CCPEVA), service transports scolaires (Commune de Neuvécelle)



➤ **DYSFUNCTIONNEMENT DU RÉSEAU** : saturation, inondations...



➤ **NON CONFORMITÉ** : mélange des deux types d'effluents, amiante...





➤ **DÉPÔTS ET CONCRÉTIONS** : diminution de la capacité, obstructions, rétentions...

➤ **MAUVAIS ÉTAT** : fissures, contre-pentes, déboîtements...




➤ **DÉTECTION DE BRANCHEMENTS NON CONFORMES EN PARTIE PRIVATIVE**

LES EAUX PLUVIALES



Ruisseau de l'Abbaye

LES EAUX USEES



- Constat d'huissier fait le 26 avril 2024
- La préparation de chantier a déjà commencé : repérage des réseaux, sondages




- Démarrage effectif des travaux le lundi 18 avril 2024
- Fermeture annuelle de l'entreprise au mois d'août = Chantier à l'arrêt

**En cas d'urgence pour les travaux**

**Chef de chantier Colas**

- **Nicolas LESAGE – Tel: 07 60 85 38 16**

➤ 3 PHASES impactant sur la circulation, LE 4<sup>ème</sup> vers les services techniques municipaux est indépendant



Calendrier prévisionnel  
hors intempéries

7 mois de chantier  
(hors finitions)

**1** Mi-avril à fin mai

**2** Juin à fin août

**3** septembre  
à fin novembre


*Sous réserves d'imprévus et  
conditions météorologiques*

➤ LA GESTION DE LA CIRCULATION AUX ABORDS DU CHANTIER

CAS GENERAL

Chaussée rétrécie, distance de sécurité en bord de fouille

1 sens par alternat



CAS TEMPORAIRE

➤ Les résidents concernés sont prévenus plusieurs jours à l'avance

Passage de la fouille devant les accès



# Phase 1-1

## Route barrée (compris riverains) :


Extrémité amont Avenue du Parc de l'Abbaye  
Accès privés barrés

## Accès réservés aux riverains par la piste de chantier :

Impasse des Pommiers  
Chemin du Marais

## Routes ouvertes :

Le reste de l'avenue du Parc de l'Abbaye  
Impasse des Abbés  
Rue des fleurs  
Impasse des Moines  
Avenue du Stade



# Phase 1-2

## Route barrée (compris riverains) :


Impasse des Moines  
Avenue du stade  
Barrage 7h30 à 17h30  
Alternat 17h30 à 7h30

## Accès en alternat :

Impasse des Pommiers  
Chemin du Marais

## Routes ouvertes :

Avenue du Parc de l'Abbaye  
Rue des fleurs  
Impasse des Abbés





# Phase 3

## Route barrée (compris riverains) :


Centre Avenue du Parc de l'Abbaye  
Impasse des Abbés  
Barrage 7h30 à 17h30  
Alternat 17h30 à 7h30  
Accès privés barrés temporairement

## Accès réservés aux riverains par la piste de chantier :

Amont avenue du Parc de l'Abbaye  
Impasse des Pommiers  
Chemin du Marais  
Impasse des Moines  
Avenue du Stade  
Impasse des Abbés

## Routes ouvertes :

Aval avenue du Parc de l'Abbaye  
Rue des fleurs



*Réponses aux questions...*

**MERCI**

**POUR VOTRE ATTENTION  
ET VOTRE PARTICIPATION**